ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 5914
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080 2297 5936
ಈ-ಮೇಲ್ : eeeleyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಯ.ವ./ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ವಿ)/ 75 /22-23 ದಿನಾಂಕ: 16/01/2023

"ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :-	Providing and Upgradation of Park in Telecom layout park Ward no -5
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	005-22-000006
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	EE/ELE/YZ/AG/000022/22-23, Dt:28.06.2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	EE/ELE/YZ/WO/000022/22-23, Dt:28.06.2022
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-	ರೂ. 6.50 ಲಕ್ಷಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ: 005-22-000006 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ.6.50** ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ **ಒಂದನೇ ಅಂತಿಮ** ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ **ರೂ.** 4,41,337 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು–92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 5914
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080 2297 5936
ಈ–ಮೇಲ್ : eeeleyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಯ.ವ./ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ವಿ)/ 75 /22–23 ದಿನಾಂಕ: 16/01/2023

"ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :–	005-22-000006
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :–	EE/ELE/YZ/AG/000022/22-23, Dt:28.06.2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :–	EE/ELE/YZ/WO/000022/22-23, Dt:28.06.2022
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :–	ರೂ.6.50 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ರೂ.446337/(1ನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Providing and Upgradation of Park in Telecom layout park Ward no-5 ರ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆನುಸರಿಸಿ ಆನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ–ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% **Check Measurment** ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% **Check Measurment** ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು **1ನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು** ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಆಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು–92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 5914
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080 2297 5936
ಈ–ಮೇಲ್ : eeeleyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಯ.ವ./ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ವಿ)/ 92 /22–23 ದಿನಾಂಕ: 16/01/2023

"ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :–	Providing and Upgradation of Park in Telecom layout park Ward no -5
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :–	005-22-000006
ಪಿ–ಕೋಡ್	P-0973
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :–	EE/ELE/YZ/AG/000022/22-23, Dt:28.06.2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :–	EE/ELE/YZ/WO/000022/22-23, Dt:28.06.2022
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :–	ರೂ.6.50 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ರೂ.**4,46,337** (1ನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು **Financial code** ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, **Pre-audit** ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ **Audit objection** ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

16/1/23

ಲೆಕ್ಕಾದೀಕ್ಷಕರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2297 5914
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080 2297 5936
ಈ-ಮೇಲ್ : eeeleyz.bbmp@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಯ.ವ./ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ವಿ)/ 75 /22-23 ದಿನಾಂಕ: 16/01/2023

"ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :-	Providing and Upgradation of Park in Telecom layout park Ward no -5
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :-	005-22-000006
ಪಿ-ಕೋಡ್	P-0973
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	EE/ELE/YZ/AG/000022/22-23, Dt:28.06.2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :-	EE/ELE/YZ/WO/000022/22-23, Dt:28.06.2022
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-	ರೂ.6.50 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ..	ರೂ.4,46,334/-(1ನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ **Overlap** ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ **Duplication** ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ **DLP (Defect Liability Period)** ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಡೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ರಿಂದ 11

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ/ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ
1	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ/ Original Jobcode	005-22-000006
2	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ/ Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode	Providing and Upgradation of Park in Telecom layout park Ward no -5
3	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು/ Approved estimate with AS/TS seal	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
4	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ/ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ/ Sketch should be same in both estimate and MB	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ/ Approved AS memo and date	BBMP/EE/ELE/YZ/AS/ 32/21-22,Dt:07/03/2022
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ/ Approved TS memo and date	BBMP/EE/ELE/YZ /TS/ 16/21-22,Dt:07/03/2022
7	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ/ Approved DTS copy	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಪಿಕೇಷನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು/ Tender Notification, Paper cutting and State or Dirtrict bulletine copies	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
9	ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ/ Online Tender approval copy	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
10	ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ/ LOA and PSD	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರತಿ/ Agreement copy	ಛಾಪ ಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ:– 31.05.2022 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ:– EE/ELE/YZ/AG/000022/22-23, Dt:28.06.2022
12	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ Work Order	ದಿನಾಂಕ:– EE/ELE/YZ/WO/000022/22-23, Dt:28.06.2022 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:–
13	ಷೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿ/ Schedule B	ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ :– ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:–
14	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು/ Geo Tag Photos (BDA)	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
15	ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ/ Approved Online road history	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
16	Standard Tender Documents	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ

17	1. Measurement Book/E-MB shall have following.	YES
	• Name of the Work	Providing and Upgradation of Park 1 Telecom layout park Ward no -5
	• Work Order and Date	EE/ELE/YZ/WO/000022/22-23, Dt:28.06.2022
	• Date of Pre-Measurements/ Measurements (RA/Final etc., as the case may be but dates should be after work order)	NO
	• Date of Pre-Measurements/ Measurements dates should Be after work order date.	YES
	• Item wise Measurement (as per standard recording requirements)	YES
	• Check Measurement with date/dates by the concerned AEE/EE as per codal requirements.	YES
	• Completion certificate as the case may be	YES
	• Sketch recorded in the Measurement book (for items/works executed) tallies which sketches as per original Sanctioned estimate.	YES
	• In case of final bills/claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	YES
	• Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code.	YES
18	I. In case of deviation of the quantities-work slip/EIRL during execution :-	NO
	• For deviation in quantity diviation carried out/executed over and above sanction BOQ	NO
	• Chief Engineer Inspection report	NO
	• Approval of EIRL (PWG-195, D Code-1)	NO
	• Acceptance letter by agency to carry out additional items.	NO
	• Supplementary agreement { (D code-1) (195 (8) (9) (10) }	NO

19	II. Depending on the quantities variations and amount modified/received estimate with Administrative approval and Technical Sanction details as the case may be.	NO
	• Name of the work.	Providing and Upgradation of Park in Telecom layout park Ward no -5
	• Work Order No and Date	EE/ELE/YZ/WO/000022/22-23, Dt:28.06.2022
	• Date of Measurements recorded (including Pre-Measurements)	YES
	• Check Measurement date By AEE	
	• Acceptence signature of Agency.	
	• SBR No with date.	/22-23, Dt:
	• B.R No with date	/22-23, Dt:
	• Quantity of recoreded items in contract certificate shall tally with the Measurement book and BOQ.	YES
	• Statutory deductions as per prevalling norms code.	YES
20	III. Other details	
	• Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code-) 185 (d)} { (Form PWG-46-A Code-II)}	YES
	• Penalty in case of delay in completion of works.	NO
	• E O T (Extension of Time)-Accorded if any as per norms.	NO
	• Price adjustment (if the clause included in the tender)	NO
	• Quality Assurence test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports/results should be on par with the frequency as stipulated in MORT & H or other relevant standards)	Not Applicable in the electrical works